

PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION ET ATTESTATION DE FIN DE PRESTATION

Projet : UPESI - Marketplace Bourse Agricole

Contrat : Joint Venture du 12 février 2026

Date de livraison : 12 mai 2026

PREMIÈRE PARTIE : PROCÈS-VERBAL DE RÉCEPTION

I. IDENTIFICATION DES PARTIES

Commanditaire

Société GIAC-TOGO

Représentant

M. OGA KOUDJO (Directeur Technique)

Téléphone

+228 90 57 60 70

Prestataire principal

M. AGBIDI Nikoué Djounior – Développeur Frontend

Co-développeur

M. DOSSE Kovi Amen – Développeur Fullstack

Téléphone

+228 92 12 83 60 / +241 065 95 63 57

II. OBJET DE LA RÉCEPTION

Le présent procès-verbal constate la livraison et la réception de l'application **UPESI**, conformément au contrat signé le 12 février 2026.

III. FONCTIONNALITÉS LIVRÉES

Backend (Laravel 12 + Filament 5)

Fonctionnalité	Statut
API REST complète (versionnée /v1)	✓ Livré
Authentification (Sanctum + Magic link)	✓ Livré
Gestion des rôles et permissions	✓ Livré
Portefeuille électronique (WalletService)	✓ Livré
Intégration paiements (FEDApay)	✓ Livré
Notifications (email + DB Filament)	✓ Livré
Dashboard administrateur (/admin)	✓ Livré
Dashboard marchand (/app)	✓ Livré
Dashboard client (/app)	✓ Livré
Gestion KYC	✓ Livré
Trésorerie et transactions	✓ Livré

Frontend (Quasar Vue 3)

Fonctionnalité	Statut
Marketplace vitrine	✓ Livré
Progressive Web App (PWA)	✓ Livré
Bourse agricole temps réel	✓ Livré

Fonctionnalité	Statut
Panier et commandes	✓ Livré
Demandes de service	✓ Livré
Gestion portefeuille utilisateur	✓ Livré

Marchés livrés (conformément au contrat)

Marché	Statut
Marché des intrants agricoles	✓ Livré
Marché des matières premières agricoles	✓ Livré
Marché des agroalimentaires	✓ Livré

Services livrés (conformément au contrat)

Service	Statut
Service de prestation agricole (AgriPrest)	✓ Livré
Service logistique (terrestre, maritime, aérien)	✓ Livré
Service financier (portefeuille + FEDApay)	✓ Livré

Versions livrées

Version	Statut
Version Pro (acteurs vendeurs)	✓ Livré
Version Client (accès illimité)	✓ Livré

IV. MODALITÉS DE DÉPLOIEMENT

Élément	Statut
Déploiement Web (PWA)	✓ Effectué sur Hostinger
Déploiement Android (Play Store)	🔍 En attente (client doit fournir compte développeur)
Déploiement iOS (App Store)	🔍 En attente (client doit fournir compte développeur)

Note importante : Les applications Android et iOS ont été **développées avec Quasar Vue 3 + Capacitor** et sont prêtes à être déployées. Leur publication sur les stores sera effectuée dès que le client fournira les accès nécessaires (comptes développeurs). Pour IOS spécifiquement il nous faut un macbook avec un processeur M1 minimum pour le déploiement. En attendant, l'application est accessible en **PWA** (Progressive Web App) téléchargeable depuis le navigateur sur Android et iOS.

V. DOCUMENTS REMIS

Document	Version	Remis le
Code source (Git)	v1.0.0	12/05/2026
Base de données (dump)	v1.0.0	12/05/2026
Documentation technique	1.0	12/05/2026
Guide Administrateur	1.0	12/05/2026

Document	Version	Remis le
Guide Marchand	1.0	12/05/2026
Guide Client	1.0	12/05/2026

VI. TESTS EFFECTUÉS

- Tests fonctionnels (backend)
- Tests API (Postman)
- Tests navigation (frontend)
- Tests paiement (FEDApay sandbox)
- Tests notifications (email + DB)
- Tests PWA (installation et fonctionnement)

VII. OBSERVATIONS DU CLIENT

(À remplir par le client)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

VIII. DÉCISION (Veuillez cocher)

- ☐ Accepté sans réserve
- ☐ Accepté avec réserves
- ☐ Refusé

DEUXIÈME PARTIE : ATTESTATION DE FIN DE PRESTATION

Je soussigné(e), **M. OGA KOUDJO**, représentant légal de la **Société GIAC-TOGO**,

Atteste que les prestataires :

Nom	Rôle
M. AGBIDI Nikoué Djounior	Développeur frontend
M. DOSSE Kovi Amen	Développeur Fullstack

ont mené à bien la mission de développement **de la Marketplace UPESI** conformément au contrat signé le 12 février 2026.

Dates de la mission : 12 février 2026 – 12 mai 2026 (3 mois)

Livrables acceptés :

- Code source complet (version 1.0.0)
- Base de données
- Documentation technique et utilisateur
- Déploiement web (PWA) en production

Montant total convenu : 900 000 F CFA

Montant déjà versé (avance) : 600 000 F CFA

Reste à payer : 300 000 F CFA +50 000 FCFA (350 000 F CFA)

Précision financière : Une avance de 600 000 F CFA a été versée à la signature du contrat. Sur cette somme, 50 000 F CFA ont été utilisés pour l'hébergement (Hostinger) et 550 000 F CFA pour le développement. Le solde restant de **300 000 F CFA** correspond au paiement final convenu dans le contrat en plus des 50 000 FCFA ce qui fait donc 350 000 F CFA.

Fait pour servir et valoir ce que de droit.

Fait à Lomé, Le 12 Mai 2026

POUR LA SOCIÉTÉ GIAC-TOGO

Le Directeur Général et PO
Le Directeur Technique

Signature précédée de la mention "Lu et approuvé"

M. OGA KOUDJO

POUR LES PRESTATAIRES

Développeur Frontend

M. AGBIDI Nikoué Djounior

Développeur Fullstack



M. DOSSE Kovi Amen